

Приложение 3
к приказу МАОУ СОШ № 4
от «29» сентября 2015 г. № 164 - О

Дорожная карта
«Реализация ФГОС основного общего образования в 5-х классах в МАОУ СО № 4 г. Калининграда
в 2015- 2016 учебном году»

№п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
	Организационные условия реализации ФГОС ООО		
1.	Подготовка приказа об организационно-методическом сопровождении реализации ФГОС основного общего образования в 5-х классах в МАОУ СОШ № 4 г.Калининграда в 2015-2016 учебном году.	сентябрь	Виноградов М.В.
2.	Разработка дорожной карты «Реализация ФГОС основного общего образования в 5-х классах в МАОУ СОШ № 4 г.Калининграда в 2015- 2016 учебном году»	Август сентябрь	Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю.
3.	Создание координационного совета по реализации ФГОС ООО	сентябрь	Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю
4.	Разработка Положения о координационном совете по введению и реализации ФГОС ООО	сентябрь	Иванова Т.М.
5.	Заседания координационного совета по реализации ФГОС ООО в 5-х классах	1 раз в квартал в течение года	Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю
6.	Разработка и введение в действие локальных актов общеобразовательных учреждений по организационно-методическому обеспечению реализации ФГОС ООО	в течение года	Виноградов М.В. Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю.
7.	Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО в 5-х классах в форме самообследования	сентябрь	Виноградов М.В. Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю.
8.	Разработка плана научно-методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 4	август- сентябрь	Гладченко Н.Ю.
9.	Создание проблемных рабочих групп по реализации ФГОС ООО в 5-х классах на	сентябрь-	Гладченко Н.Ю.

	основании результатов мониторинга	октябрь	
10.	Заседания совета МАОУ СОШ №4 по реализации ФГОС ООО	в течение года	Виноградов М.В.
11.	Организация деятельности педагогов МАОУ СОШ № 4 по реализации ФГОС ООО	в течение года	Виноградов М.В. Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю.
12.	Исполнение инструктивно-методического письма Министерства образования Калининградской области о порядке введения базисного учебного плана с учетом региональных особенностей	по мере издания документа	Иванова Т.М.
13.	Организация работы в МАОУ СОШ № 4 по исполнению требований к результатам освоения основной образовательной программы ООО	в течение года	Виноградов М.В. Иванова Т.М.
14.	Организация исполнения федеральных и региональных требований к общеобразовательным учреждениям в части строительных норм и правил, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях введения ФГОС ООО	в течение года	Виноградов М.В. Зеленцова Ю.О.
15.	Организация исполнения федеральных и региональных требований к общеобразовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся	в течение года	Виноградов М.В. Марковская В.В.
16.	Организация разработки и использования дистанционных образовательных технологий с целью реализации ФГОС ООО	в течение года	Осадчая Н.И. Ларина И.В. Милешкина Л.И.
17.	Обеспечение исполнения на уровне МАОУ СОШ № 4 федеральных и региональных требований к минимальной оснащенности оборудованием учебных помещений	в течение года	Виноградов М.В.
18.	Выполнение МАОУ СОШ № 4 лицензионных и аккредитационных требований в соответствии с ФГОС ООО	в течение года	Виноградов М.В.
19.	Организация и проведение мониторинга «Стартовая диагностика образовательных, индивидуально-личностных и метапредметных достижений выпускника начальной школы» (в рамках сопровождения введения ФГОС в 5-х классах)	сентябрь	Иванова Т.М. Калинина Е.Д. Осадчая Н.И.
20.	Разработка и внедрение модели организации образовательного процесса, ориентированной на дистанционное обучение в МАОУ СОШ № 4 в рамках реализации ФГОС ООО	в течение года	Гладченко Н.Ю. Осадчая Н.И.

21.	Заседания проблемных рабочих групп по реализации ФГОС ООО в 5-х классах	по мере необходимости в течение года	Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю.
22.	Организация и проведение промежуточного мониторинга познавательных и метапредметных результатов обучающихся в рамках сопровождения реализации ФГОС в 5-х классах	декабрь-январь	Иванова Т.М.
23.	Организация и проведение итогового мониторинга метапредметных результатов (познавательных умений) обучающихся в рамках сопровождения реализации ФГОС в 5-х классах	апрель	Иванова Т.М.
24.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе учреждениями общего образования Калининграда в соответствии с ФГОС ООО на 2016-2017 учебный год	февраль – март	Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю.
25.	Корректировка основной образовательной программы ООО	в течение года	Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю.
26.	Мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса его организацией и качеством образовательных услуг в рамках реализации ФГОС ООО	постоянно в течение года	Осадчая Н.И.
27.	Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО в 6-х классах (в форме самообследования)	апрель-май	Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю.
	Методическое обеспечение реализации ФГОС ООО		Гладченко Н.Ю.
1.	Организация сетевого взаимодействия с инновационными и опорными школами по реализации ФГОС ООО	в течение года	Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю.
2..	Организация деятельности тьюторских групп из числа педагогов начальной школы по методическому сопровождению реализации ФГОС ООО	в течение года	Калинина Е.Д.
3.	Определение содержания деятельности проблемных рабочих групп по реализации ФГОС ООО в 5-х классах, корректировка его в течение года	в течение года	Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю.
4.	Проведение циклов обучающих семинаров для учителей-предметников по методике проведения уроков на основе системно-деятельностного подхода	в течение года	Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю.
5.	Организация и проведение методических дней в МАОУ СОШ №4 с целью обмена опытом по реализации ФГОС ООО в 5 классах	в течение года	Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю.
6.	Разработка системы оценивания планируемых результатов ФГОС ООО в МАОУ	октябрь-	Иванова Т.М.

	СОШ № 4	ноябрь	Руководители МО
7.	Разработка методических рекомендаций введения ФГОС ООО по духовно-нравственному развитию школьников	сентябрь-октябрь	Гладченко Н.Ю. Бельшева А.А.
8.	Разработка методических рекомендаций по реализации программы воспитания и социализации с учетом требований ФГОС ООО и особенностей региона	октябрь	Бельшева А.А.
9.	Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО в 5 классе	в течение года	Гладченко Н.Ю. Бельшева А.А.
10.	Формирование мониторинговых процедур, направленных на оценку результатов освоения основной образовательной программы ФГОС ООО в 5 классе	в течение года	Иванова Т.М.
11.	Разработка методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС в основной школе»	октябрь	Осадчая Н.Ю.
12.	Методическое сопровождение исполнения инструктивно- методического письма Министерства образования Калининградской области «Организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС основного общего образования».	по мере издания	Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю
13.	Методическое сопровождение исполнения методических рекомендаций Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 07.08.2015№08-1228.	в течение года	Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю
	Кадровые условия реализации ФГОС ООО		
1.	Создание базы данных о кадровых ресурсах ОУ, реализующих ФГОС ООО в 2015-2016 уч. году	сентябрь	Гладченко Н.Ю
2.	Мониторинг педагогических затруднений учителей в рамках реализации ФГОС ООО	в течение года	Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю
3.	Реализация накопительной системы повышения квалификации педагогических работников МАОУ СОШ № 4	в течение года	Гладченко Н.Ю
	Финансовые и материально-технические условия реализации ФГОС ООО		
1.	Создание базы данных о финансовых, материально-технических, научно-методических ресурсах ОУ, реализующих ФГОС ООО в 2015-2016 уч. году	сентябрь	Виноградов М.В.

2.	Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений, регламентирующие оплату труда педагогов, участвующих в реализации ФГОС ООО в 2015-2016 уч. году	август-сентябрь	Виноградов М.В. Савихина В.В.
3.	Формирование муниципального задания и показателей качества муниципальных услуг с учетом требований ФГОС ООО	декабрь	Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю. Белышева А.А.
4.	Оснащение образовательных учреждений учебным, учебно-лабораторным, компьютерным оборудованием, ростовой ученической мебелью, спортивным оборудованием и инвентарем, медицинским оборудованием и инструментом за счет средств муниципального, областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств	в течение года	Виноградов М.В. Марковская В.В.
Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО			
1.	Развитие системы информирования учащихся, родителей (законных представителей), педагогической общественности о ходе реализации ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 4	в течение года	Виноградов М.В. Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю. Белышева А.А.
2.	Проведение общественного обсуждения хода реализации ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 4 через: - открытые заседания педагогических советов; - родительские собрания; - публичные отчеты директора .	в течение года	Виноградов М.В. Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю. Белышева А.А.
3.	Сопровождение и регулярное обновление страниц сайта МАОУ СОШ № 4 «ФГОС ООО»	постоянно	Осадчая Н.Ю.
4.	Подготовка и своевременное размещение публикаций о ходе реализации ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 4	постоянно	Осадчая Н.И. Иванова Т.М. Гладченко Н.Ю. Белышева А.А.